
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 
1.Vispārējā daļa 

 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts Debess ielas OD250mm sadzīves kanalizācijas kolektora 

izbūvei. Kanalizācijas kolektors tiks izbūvēts saskaņā ar būvprojektu “Sadzīves kanalizācijas kolektora 

izbūve Debess ielā, Liepājā”.  

 

Darbu organizēšanas projekts ir izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 

9. maija noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. 

 

Organizējot satiksmi būvobjektā, būvuzņēmējam jāņem vērā LR MK 2001. gada 2. oktobra Noteikumus 

Nr.421.  

Vietās, kur būvdarbi prasa pilnīgu satiksmes slēgšanu ielas posmā, būvuzņēmējam pirms satiksmes 

pārtraukšanas ir jānodrošina apbraucamais ceļš transporta kustībai, tā shēmu saskaņojot visās 

nepieciešamajās institūcijās. 

 

Būvuzņēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceļi un ietves, kuras viņš izmanto būvdarbiem un/vai iekārtu, 

materiālu un darbaspēka transportēšanai vai uzglabāšanai, netiktu piegružotas būvdarbu izpildes vai 

transportēšanas rezultātā. 

 

2. Sadzīves kanalizācijas kolektora būvniecība. 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam kopā ar  būvuzraugu jāveic esošās zemes virsmas izpēte, lai 

veiktu vietas planēšanu.  

Virskārta jānoņem un jānovieto atsevišķās kaudzēs atkārtotai izmantošanai. 

 

Rakšanas darbus jāveic līdz darbu robežlīnijām, robežlīmeņiem un atbilstoši garenprofiliem, kā norādīts 

tehniskajos zīmējumos. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par rakšanas darbu veikšanu sausā tranšejā, neatkarīgi 

no ūdens izcelšanās avota, un viņam jānodrošina ūdens atsūknēšanas iespējas un citi pasākumi, kas 

varētu būt nepieciešami minētajam mērķim.  

 

Jāveic gruntsūdens atsūknēšanu, un novadīšanas vietas saskaņot ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības 

iestādi „Liepājas Komunālā pārvalde”. 

 

Būvuzņēmējam attiecīgi jānostiprina izrakumu malas, un viņš ir atbildīgs par to drošību. 

 

Tranšejas jārok, izmantojot roku darba rīkus un noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli 

samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu. 

 

Tranšejas, kurās paredzēts ieguldīt caurules, jārok līdz nepieciešamam dziļumam un platumam, lai tajās 

varētu izbūvēt cauruļvadu ar attiecīgajiem savienojuma elementiem un pārējo nepieciešamo aprīkojumu. 

 

Būvuzņēmējam jāveic rakšanas  darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju malas tiktu attiecīgi 

nostiprinātas un būtu stabilas. Visu tranšeju apakšmalas jānolīdzina līdz nepieciešamajam līmenim un, 

pirms pamatu ieklāšanas un cauruļu ielikšanas, tās rūpīgi jānoblietē ar mehānisko blieti. Tajās vietās, kur 

tranšejas šķērso ceļus vai citas vietas, tām jābūt pēc iespējas šaurākām. Būvuzņēmējam jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai rokot tranšeju pāri ceļam, netiktu bojātas esošās komunikācijas. 

 

Visi cauruļvadi jāiegulda savienošanai pareizi sagatavotās tranšejās līdz robežlīnijām un robežlīmeņiem, 

kas noteikti tehniskajos zīmējumos. Būvuzņēmējam jāsagādā un jāuzstāda visi nepieciešamie leņķi, 

trejgabali, uzmavas un citas detaļas, kā arī jāveic visi nepieciešamie sagriešanas darbi. 

 



Ieguldīšanas laikā caurulēs nedrīkst būt dubļi, būvgruži un citi netīrumi, kā arī jāizmanto attiecīgu 

izmēru aizbāžņi, lai nobloķētu cauruļu galus, savienojumus, utt., kamēr tiek sagatavota tranšeja  

nākošajam caurules posmam, kā arī darba dienas beigās. Tranšeju jāizrok vismaz par 6 m garāku nekā 

ieguldāmās caurules garums. Pirms ieguldīšanas katra caurule ir  jāiztīra un jāpārbauda, kamēr tai nav 

uzbērtas smiltis. 

 

Katra caurule uzmanīgi jānoliek uz speciāli sagatavota pamata-guļvietas, izmantojot nepieciešamās 

virves un instrumentus. Ja sagatavotā guļvieta ir sabojāta un tranšejā sakrituši akmeņi, caurule ir 

jāizņem, guļvieta jāatjauno, un pirms caurules ieguldīšanas jāizņem akmeņi. 

Ja ir nepieciešams saīsināt kādu cauruli, tā precīzi un kārtīgi jānogriež, pielietojot apstiprinātās metodes, 

nenodarot bojājumus caurulei.  

Ja standarta garuma caurule jāsaīsina līdz nepieciešamajam garumam, tad caurules atlikušā daļa 

jāizmanto darbos pēc iespējas ātrāk, caurules galu apstrādājot atbilstoši ražotāja noteikumiem. 

 

Aizbēršanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav apstiprināts attiecīgais caurules garums.  

Aizbēršanas laikā tranšejā nedrīkst būt ūdens. 

 

Tranšejas jāaizber ar attiecīgu materiālu, kā noteikts tehniskajos zīmējumos, un kārtīgi jānoblietē 300 

mm biezās kārtās. Turpinot apbēršanu, jāizņem koka vai cita veida stiprinājumi, lai nepieļautu tukšumus 

bērumā. 

Apbēršanas vai iebērtā materiāla blietēšanas laikā būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 

nepieļautu cauruļu kustēšanos vai peldēšanu. 

300mm augstumā no caurules virspuses nedrīkst izmantot mehāniskās blietes. 

 

Uzņēmējam iekārtu izvietojums un būvlaukuma iekārtojums jāplāno tā, lai katrā laikā būvlaukumā būtu 

iespējama operatīvā transporta iekļūšana. Uzņēmējam, veicot Darbus, jānodrošina, lai netiktu bloķēti 

pievedceļi operatīvā transporta iekļūšanai SIA „Liepājas ūdens” pārvaldītajās teritorijās un trešo personu 

īpašumos.  

 

 

3. Vides aizsardzība  

 

1) Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvlaukuma un citu tā lietoto teritoriju adekvātu apkopi. Darbu 

veikšana jāorganizē tā, lai tiktu paredzēti pasākumi, kas nodrošina dubļu, atkritumu vai materiālu 

neizgāšanu uz ceļiem, vai teritorijās, kurās Uzņēmējs nav saņēmis atļauju šādām darbībām. 

Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties aizvākt šādus materiālus, dubļus vai atkritumus, ja tie kādu 

iemeslu dēļ ir nonākuši uz ceļiem vai teritorijās, kurās nav atļaujas šādu materiālu izvietošanai. 

Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas 

nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim. 

  

2) Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu sastāvā paredzēto iekārtu radītais troksnis, vibrācija un izmeši 

neapdraudētu tur strādājošo un netālu dzīvojošo cilvēku veselību, un atbilstu spēkā esošajām 

normatīvajām prasībām un noteiktajiem kritērijiem.  

 

3) Būvuzņēmējam jāveic būvlaukuma un citu būvuzņēmēja darbības skarto teritoriju ikdienas 

uzkopšana. Būvgružu savākšana, šķirošana un izvešana no būvlaukuma ir Būvuzņēmēja pienākums. 

Būvgruži izvedami uz legālu to utilizācijas vietu vai atkritumu apsaimniekošanas poligonu. Liepājas 

reģiona atkritumu poligons „Ķīvītes” atrodas Grobiņas pagastā, apmēram 15km no Liepājas pilsētas. 

 

4) Būvuzņēmējam darba procesā jānodrošina visi iespējamie pasākumi, lai novērstu vides piesārņošanu 

ar degvielu, smērvielām, ražošanas pārpalikumiem. Pastiprināta uzmanība jāpievērš, lai nenotiktu 

kanalizācijas noplūde no pārsūknēšanas sistēmām. Būvlaukums ir apgādāts ar servisa treileri 

(sadzīves konteiners), kas aprīkots ar sanitāro mezglu.  

 

5) Būvniecības laikā tiek veikta stingra kontrole, lai nepieļautu vides piesārņojumu būvlaukumā. 

 



4. Darba aizsardzība 

Darbus veicot, vadīties pēc Latvijas Republikā spēkā esoša Darba aizsardzības likuma, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 92 “ Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī citiem Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz darba aizsardzību un darba drošības instrukcijām. 

Sevišķa vērība jāpiegriež tam, lai būvbedre un tranšejas būtu nožogotas un nodrošinātas ar signālierīcēm, 

kuras redzamas dienā un naktī. 

Pagaidu ēkas (kantori, atpūtas telpas) jāizvieto ārpus būvtehnikas darbības zonas. 

Visiem strādniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem ir jābūt instruētiem darba aizsardzībā ar 

attiecīgo ierakstu žurnālā. 

   

Visi nodarbinātie ir nodrošināti ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem (IAL), kuri ir ar EC 

marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai 

(aizsargķiveres) un atbilstoši darba apavi (ar pēdu, purngala aizsardzību).  

 

Būvdarbu vadītājs kontrolē individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības 

instrukciju, būvlaukuma iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības 

prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasībām. 

 

Būvuzņēmējs pats ir atbildīgs par savas darbu tehnikas, pagaidu būvju, kā arī piegādāto materiālu un 

iekārtu (neatkarīgi no tā vai tie ir uzstādīti, vai atrodas glabāšanā) drošību, neatkarīgi no tā vai 

būvlaukums atrodas SIA ”Liepājas ūdens”  pārvaldītā teritorijā, vai citā teritorijā. 
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